' @8 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

Procés-verbal
de 'assemblée des délégués du jeudi 23 mai 2024

1.  Ouverture de l'assemblée

A 19h30, M. Thierry Billieux, président, ouvre la séance a la salle du batiment
communal de Missy. Il informe que assemblée sera enregistrée a des fins de redaction
du PV. L'enregistrement sera ensuite effaceé.

Aprés avoir salué Mesdames et Messieurs les délégués, il souhaite une cordiale
bienvenue aux membres du Comité de direction ainsi qu’aux invités. Il excuse les
personnes absentes.

Toutes les personnes présentes ont été convoquées selon les statuts. 14 délégues sont
présents ; le quorum est donc atteint. La majorité absolue est fixée a 8 voix.

Les scrutateurs désignés pour cette séance sont M. David Loup de Vully-les-Lacs et
M. Robert Rochette de Missy.

M. Thierry Billieux, président, soumet 'ordre du jour. Il ne fait I'objet d’aucune remarque.

2. Controle des présences

La liste des présences est établie et sera annexée au présent proces-verbal.

3. PV de I'assemblée des délégués du 7 décembre 2023

Le procés-verbal de la précédente assemblée des délégués n'est pas lu puisqu'il était joint
a la convocation d’assemblée.

3.1 Adoption

Aucune modification n’étant demandée, le procés-verbal est soumis au vote tel que
présenté. Il est accepté a I'unanimité avec remerciements a son auteur.

4. Nominations

4.1 Démission d'un membre du comité

M. Thierry Billieux, président, informe que Mme Arlette Beureux a démissionné au
31.12.2024 du conseil communal de Vallon. Mme Beureux étant la représentante de la
commune de Vallon au sein du CoDir, il revient a 'assemblée d’élire son/sa remplagant/e.
Avant de passer a I'élection de cette personne, M. Thierry Billieux remercie Mme Beureux
pour sa collaboration au sein de l'association.
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4.2 Election d’'un membre du comité
Mme Isabelle Gerry propose M. Stéphane Vessaz. Il n’y a pas d’autre candidat.
M. Vessaz est nommé avec les félicitations de I'assemblée.

4.3 Nomination président/e de 'assemblée des délégués
M. Thierry Billieux, président, rappelle l'article 10 al. 4 des statuts.

Il annonce qu'il est disposé a renouveler son mandat et demande a 'assemblée si des
membres souhaitent se porter candidat. Il n’y a pas d’autre candidature.
M. Thierry Billieux est réélu tacitement avec les félicitations de 'assemblée.

4.4 Nomination vice-président/e de 'assemblée des délégues

M. Thierry Billieux, président, propose de renouveler M. Lucien Quillet a cette fonction. [l
n'y a pas d’autre candidat. M. Lucien Quillet est réélu tacitement avec les félicitations de
lassemblée.

4.5 Nomination sucrutateurs/trices de 'assemblée des délégués et suppléants/es
M. Thierry Billieux, président, propose de renouveler les mandats de :

e M. David Loup de Vully-les-Lacs et M. Robert Rochette de Missy, comme scrutateurs
e Mme Anne-Pascale Collaud de St-Aubin scrutatrice-suppléante.

M. Stéphane Vessaz étant nominé au comité, il propose M. Vincent Contesse de Vallon
comme scrutateur-suppléant.

Les nominations sont acceptées a 'unanimité.

5. Etat davancement du chantier

M. Thierry Billieux, président, céde la parole a M. Julien Devanthéry du bureau CSD
pour la présentation des points suivants : (cf présentation annexée)

51 Llot1et2
Etape 1

D’'importantes crues ont mis le chantier a 'épreuves. Elles favorisées la formation du lit du
cours d’eau. Les observations sont satisfaisantes.

Etape 2

Les finissions auront lieu en septembre 2024. Le processus appliqué reste le méme :
grands terrassements et montage de la digue, modelage du lit mineur provisoire et péches
de sauvetage, lit mineur définitif, plantations.

Secteur 8 : La conduite d'eau d’Estivage de M. Jaunin sera exécutée la semaine
prochaine.
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Secteur 6 : Une pollution avait été découverte et diverses analyses ont permis de
déterminer le type de pollution et les masses. Quatre a six semaines de travaux seront
nécessaires pour traiter et éliminer les déchets ; certains déchets allant jusqu’'a une
pollution de type E. Une partie des colts avait été envisagée a la soumission, la plus-
value restante sera présentée dans la suite de cet exposé. L'OFEV a d’ores et déja
accepté de subventionner CHF 400°000.- supplémentaires quant a ce point.

M. Julien Devanthéry annonce que, cet aprés-midi, malgré les précautions prises lors des
travaux pour le déplacement de la conduite de 'ABV, un manchon a cédé. Ceci est
probablement d( a un rouleau compresseur qui ceuvrait sur un autre chantier proche. Le
protocole d’'urgence a été mis en place pour arréter la fuite d’eau. L’approvisionnement en
eau reste garanti. Dés demain, les travaux de réparations seront effectués et la nouvelle
conduite sera tirée.

5.5 Gestion d’accés au public

Un concept vient d’étre défini. Des panneaux seront implantés aux endroits cibles. Des
aménagements destinés au public tels que panneaux didactiques, bancs, tables sont
également prévus.

M. Nicolas Pillet demande de quel type de panneau il s'agit.

M. Julien Devanthéry répond qu'il y aura des panneaux de signalisation qui informeront du
comportement a adopter sur les digues, de panneaux informatifs sur le projet de
revitalisation et de panneaux didactiques sur la faune et la flore.

6. Etat d'avancement du projet

6.1 Lots3et4

M. Thierry Billieux, président, cede la parole a M. Julien Devanthéry du bureau CSD
pour la suite de sa présentation. (cf présentation annexée)

6.2 Avancement général

La demande de subventionnement pour I'étape 3 a été déposée derniérement. Le dossier
de mise en soumission est en cours de finalisation. L'appel d’offres en marché public est
prévu pour cet été. L’attribution du mandat aura lieu en novembre/décembre 2024.

6.4 Ouvrages d’art
Lors de cette derniére étape, trois ponts devraient étre élaborés.

Pour le pont AgriCo, une mise a 'enquéte est prévue simultanément a d’autres projets de
la zone avoisinante.

Pour les ponts de Missy et de Vully-les-Lacs, des séances d’'informations sont prévues
dans les communes respectives.

6.5 Etats financiers

Quelques ajustements sont nécessaires suite aux aléas de chantier. Ainsi, I'état financier
a été revu et actualisé.
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Un dépassement d’environ CHF 340°000.- est envisageable si les projections pessimistes
interviennent jusqu’a la fin du projet. L’objectif est de finaliser la revitalisation selon le
budget prévu initialement.

M. Alexandre Bardet informe de discussions qui ont eu lieu lors du dernier conseil
communal de Vully-les-Lacs, concernant 'obstruction partielle a 'embouchure de la Broye
dans le lac de Morat. Diverses raisons ont été évoquées mais il n'est pas exclu que de la
terre du chantier ait été charriée. Pour la suite du projet, it demande si le risque de dépdts
provenant des travaux de revitalisation a été évalué et le cas échéant qui prendrait en
charge cette problématique.

M. Julien Devanthéry répond qu’il n’est pas possible d’exclure un faible impact provenant
de la Petite-Glane. Toutefois, il rappelle que la riviere a bien réagi aux crues de novembre
2023 (temps de retour de 20 ans). Il indique que La Broye a eu une plus forte crue avec
un temps de retour a 70-80 ans. 1l est, selon lui, plus probable que des matériaux
proviennent de la Broye.

M. Nicolas Dubau ajoute que les sédiments dus a 'érosion des terres mises a nue sont
répartis sur la longueur. Aprés vérification du chantier, aucun arrachement ou grand
déplacement n'a été relevé. Le débit de la Petite-Glane ne permet pas d’éroder
significativement les méandres, elles sont d’ailleurs toujours présentes. Aucun élément
significatif n’a pu étre attribué a ce probléme.

M. Alexandre Bardet informe que la zone polluée découverte sur Vully-les-Lacs a pu étre
confirmée par de I'orthophoto. Il demande si ce procédé est envisagé pour la prochaine
étape.

M. Julien Devanthéry répond que c’est un élément qui est consulté lors de projet mais
gu’'actuellement ils se basent sur les aspects connus et cadastrés.

M. Alexandre Bardet suggere de consulter les orthophotos des années 50-70 si elles sont
existantes.

M. David Loup souhaite savoir comment le budget prévisionnel peut s'abaisser alors que
des plus-values interviennent.

M. Julien Devanthéry répond que certaines positions avaient peut-étre été surévaluées
dans le budget initial et que le projet se déroule bien. A I'époque, les chiffres étaient
réalistes mais grace a 'avancée des travaux et a 'expérience, des positions peuvent étre
réévaluées.

M. David Loup se demande si le moment est opportun pour revoir le budget alors qu'une
demande de subventionnement vient d'étre déposée.

M. Julien Devanthéry précise qu'il s’agit d’états financiers a titre informatif de I'association
mais que les montants annoncés a 'OFEV font partis d’'un budget séparé qui est plus
élevé.

7. Comptes 2023

7.1 Présentation
M. Thierry Billieux, président, céde la parole a Mime Béatrice Wolf, boursiére.

Elle informe avoir joint les comptes 2023 a la convocation de cette séance et passe a leur
présentation :

Comptes de résultat :
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01 Législatif et exécutif : les frais ont pu étre réduits grace a la suppression des parutions
dans les Feuilles d’avis officielles au nombre réduit de comités.

02 Services généraux : Plus d’heures de secrétariat et de bourse suite aux nombreux
décomptes de subventionnement établis.

961 Intéréts : les charges relatives au crédit de construction ont pu étre maitrisé grace aux
nombreuses demandes de remboursement qui ont réduit le temps de retour sur
investissements. Par ailleurs, le compte « crédit de construction » ne s’est pas trouve
immédiatement en négatif grace a CHF 1'000'000.- de don regu.

Comptes des investissements :

Les travaux de revitalisations sont ventilés par lot, par étape et par année. En 2023, les
travaux se sont élevés a CHF 6'616711.40 pour CHF 6'117°600.56 de recettes
(subventions et sponsoring).

Les factures relatives a I'étape 3 n'ont pas encore fait I'objet d’'un remboursement car la
demande de subventionnement vient d'étre déposée.

Bilan

L’exercice se clét de maniére satisfaisante puisque les frais de fonctionnement a charge
des communes sont moindres par rapport au budget établi.

7.2 Rapport de 'organe de révisions

M. Thierry Billieux, président, rappelle que le rapport de I'organe de révision a
également été transmis avec la convocation. Il est affiché mais n'est pas lu.

7.3 Rapport et préavis de la commission financiere

M. Thierry Billieux, président, céde la parole a la commission des finances composee de
MM. Alexandre Bardet, Nicolas Pilet et Michaél Ballaman. M. Michaé&l Ballaman donne
lecture de leur rapport et propose d’accepter les comptes tel que présente.

M. Thierry Billieux, président, ouvre la discussion.
La parole n’étant pas demandée, les comptes 2023 sont soumis au vote.

7.4 Approbation

Les comptes 2023 sont acceptés a 'unanimité.

8. Divers

M. Thierry Billieux, président, céde la parole aux délégués. Aucune question ou
remarque n’est formulée.

M. Didier Schouwey, président du Codir AIRPG, remercie les délégués pour la
confiance témoignée par 'acceptation des comptes 2023. Il remercie également les divers
acteurs du projet qui assurent son bon déroulement.

M. Laurent Morel, en qualité de municipal de la commune de Missy qui accueille cette
assemblée, invite chacun a rester a la collation qui suivra pour fraterniser un instant.
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M. Thierry Billieux, président, remercie les personnes présentes et clét la séance a 20h30

St-Aubin, le 23 mai 2024

Le président de 'assemblée : La secrétaire de 'assemblée :
f% ‘..ij/(){,’f‘>
T. Billieux B. Wol

Annexes :

e Liste des présences et excusés
e 1 rapport de la commission financiéres
e Présentation du bureau CSD utilisée lors de 'assemblée

29



POUR LA REVITALISATION

Assemblée de I'AIRPG du 23.05.2024 8 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
Présences AiRPG Y DE LA PETITE GLANE

Président assemblée

Thierry Billieux Président des délégués
Délégués de I'AIRPG

Vallon

Isabelle Guerry Syndigue

Thierry Billieux Vice-syndic

Gilles Vuilleme Conseiller communal
Vincent Contesse Conseiller communal
St-Aubin

Laurence Baliacas Conseillere communale
Anne-Pascale Collaud Conseillere communale
Michael Ballaman Membre COF

Béatrice Bapst Membre CAT

Vully-les-Lacs

C | eue- beu‘.: S‘a;\\/\f Consedller tMmundiipd

Alexandre Bardet Conseiller Communal
Jérémie Christinat Conseiller Communal
David Loup Conseiller Communal
Missy

/ -
Olivier Thévoz Syndic 4 @/XC,U ‘SQ

Nicolas Pilet Conseiller Municipal é’y/ //(4

Lucien Quillet Conseiller Général

Robert Rochette Conseiller Général

Comité de direction de I'AIRPG

Alain Bally Conseiller Communal, Vully-les-Lacs
/ U
Laurent Marel Conseiller Communal, Missy / A\
71
Stéphane Vessaz Conseiller Communal, Vallon /o

A eSS
Didier Schouwey Vice-syndic, St-Aubin h BX,H\M
Ea —K N W

Représentants des cantons
Fribourg

Daniel Pugin Service de I'environnement é))( ®5\§

Vaud

Olivier Stauffer excusé




Assemblée de I'AIRPG du 23.05.2024
Présences

6=

L AIRPG

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

Claude-Alain Davoli DGE, domaine des eaux

exXQUNE

Représentants des bureaux d'ingénieurs

Julien Devanthéry bureau CSD /
Nicolas Dubau bureau CSD
vV
Responsable technique
Claude Amiet Vully-les-Lacs {?/I(ﬁ( Qé{
LA,
Martial Pochon St-Aubin =
EXCUC
Sponsoring
Al d Ghiraldi B S de Vi 4
exandre iraldi roye Source de Vie ‘
ex(uie
Phili S B S de Vi 4
ilippe avary roye Source de Vie “?'i ~ Se
Presse

La Broye, Philippe Causse

N

La Liberté

Le Républicain, Jacques Volery

Le 24h

Autres personnes
Veuillez svp indiquer votre prénom et nom, institution




Rapport de la commission financiére relatif aux comptes 2023
Assemblée des délégués du 23 mai 2024

En conformité avec les attributions qui nous sont confiées par les statuts et la loi
sur les finances communales (art. 72 LFCo), la commission financiére a revu le
bilan, le compte de résultats et le compte des investissements 2023. la
vérification des comptes a été confiée a un organe externe, soit la société GF
Audit SA Fribourg.

Ce dernier a procédé a son travail de vérification selon la loi sur les finances
communales (LFCo), son ordonnance (OFCo) et la recommandation d’audit
suisse 60. Le comité de direction nous a remis ledit rapport datant du 5 avril
2024. L’organe de révision mentionne dans son rapport que la responsabilité de
I'établissement des comptes annuels incombe au comité de direction. Cette
responsabilité comprend également la conception, la mise en place et le
maintien d’un systétme de contrdle interne afin d’éviter les anomalies
significatives. Ce rapport conclut que les comptes 2023 sont conformes aux
prescriptions légales et recommande de les approuver tels que présentés. Aussi,
celui-ci atteste I'existence un systétme de contrdle interne relatif a
I’établissement des comptes annuels.

La commission financiere s’est réunie le 25 avril 2024 pour prendre connaissance
des états financiers 2023. Ils nous ont été exposés par Madame Béatrice Wolf,
secrétaire-boursiere. L'ensemble des états financiers ont été validés par voie
circulaire le 1°" mai 2024.

Concernant le compte de fonctionnement, nous relevons que les dépenses sont
inférieures au budget 2023 pour CHF 5'503.75 notamment en lien avec les frais
de publications qui sont de CHF 0.00 (tout est désormais fait par e-mail sans
convocation par les feuilles officielles) et les intéréts passifs sur le compte
bancaire par un suivi étroit et proactif des demandes de subvention par le comité
de direction et la boursiére. Comme I'an dernier, I'exercice cléture avec un
résultat de CHF 0.00 compte tenu de I'imputation faite aux communes pour
CHF 36'256.75.

Coté investissements, nous avons la suite de la réalisation des travaux du Lot No
1,2 et 3 pour CHF 6'616'711.40 contrebalancé par les subventions percues pour



CHF 6'117'600.56. S’agissant de travaux en cours de réalisation, aucun
amortissement ordinaire n’est comptabilisé conformément aux principes
comptables MCH2.

Sur la base du rapport de I'organe de révision et des explications données par le
comité de direction et la boursiére, la commission financiere recommande
I'approbation des comptes 2023 par I'assemblée des délégués.

Nous remercions le comité de direction et Madame Wolf pour leur bon travail et
I'information transparente sur la situation financiére de I'association.

St-Aubin, le 1ler mai 2024.

Pour la commission financiére

7

— / 7 1 ™~

e 3 //(/ /7 %
Alexandre Bardet Nicolas Pilet Michaél Ballaman

B



Assemblée générale des deléegués

23 mai 2024 / Missy Evc3

Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

Ordre du jour

N/
$P6=
EQ o ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

INGENIEUX PAR NATURE

@ 6 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

Ouverture de 'assemblée

Contréle des présences

PV de 'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d’'avancement du chantier

Etat d’avancement du projet

Comptes 2023

Divers



Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

Ordre du jour

y H ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™Y

Ouverture de I'assemblée

Controle des présences

PV de 'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d'avancement du chantier

Etat d'avancement du projet

Comptes 2023

Divers

Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

Ordre du jour

g E ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

Ouverture de 'assemblée

Contréle des présences

PV de I'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d’avancement du chantier

Etat d’avancement du projet

Comptes 2023

Divers



Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

Ordre du jour

y H ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™Y

Ouverture de I'assemblée

Controle des présences

PV de 'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d'avancement du chantier

Etat d'avancement du projet

Comptes 2023

Divers

Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

Ordre du jour

g E ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

Ouverture de 'assemblée

Contréle des présences

PV de 'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d’avancement du chantier

Etat d’avancement du projet

Comptes 2023

Divers



z IS V4 s . EE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

DE LA PETITE GLANE

4. Nominations CSDINGENIEURSY

4.1 Démission d’un membre du comité

4.2 Election d’'un membre du comité

4.3 Nomination président/e de I'assemblée des délégués

4.4 Nomination vice-président/e de 'assemblée des délégués

4.5 Nomination scrutateurs/trices de I'assemblée des délégués et suppléants/es
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5. Etat d’avancement du projet - Etape 1

5.2 Travaux et planning

<4- Saint-Aubin

— Travaux de génie civil achevés sauf trongon 200m aval AgriCo
Plantations réalisées

Prochaines étapes :

— Ensemencements définitifs (en cours)
— Déplacement conduite ABV (en cours)
— Murgiers

— Accueil du public
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5.2 Travaux et planning

< Vully-les-Lacs - Secteur 5

— Travaux de génie civil presque achevés
— Plantations réalisées

Prochaines étapes :

— Finalisation lit mineur
— Ensemencements
— Murgiers
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5. Etat d’avancement du projet - Etape 2
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5. Etat d’avancement du projet - Efape 2

5.3.1 Vully-les-Lacs - Trongon 8

4 Vully-les-Lacs — Secteur 8
— Montage de la digue rive droite achevé / Mise
en place de la terre végétale
— Plantation d’arbres partiellement effectuées

— Modelage du lit en cours (péches de
sauvetage effectuées)

Prochaines étapes :

— Modelage du lit d’étiage

— Modelage du lit mineur-moyen

— Ensemencements en cours / plantations
automne-hiver prochain

— Remplacement de la conduite d’eau de
I'Estivage de Simon JAUNIN
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DE LA PETITE GLANE
5. Etat d’avancement du projet - Etape 2

CSDINGENIEURS™

5.3.2 Vully-les-Lacs - Trongon 7 B TP

< Vully-les-Lacs - Secteur 7

— Montage de la digue rive gauche finalisé

— Modelage du lit en cours (péches de
sauvetage en cours)

Prochaines étapes :

Modelage du lit d’étiage

Modelage du lit mineur-moyen
Ensemencements

Plantations automne-hiver prochain
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DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

5. Etat d’avancement du projet - Efape 2

5.3.3 Vully-les-Lacs - Trongon 6

< Vully-les-Lacs - Secteur 6

— Digue rive gauche montée + créte
recouverte de terre végétale et
ensemencée

— Pollution en rive droite : démarrage des
travaux le 23 mai 2024 (excavation, tri et
évacuation en cours)

Prochaines étapes :

— Protection du méat HT n°5 en rive gauche
=> juillet 2024

— Plantations : Fin d’année 2024

l.
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DE LA PETITE GLANE
5. Etat d’avancement du projet - Etape 1

CSDINGENIEURS™

5.5 Gestion des accés et accueil du public

4+ Recommandations de mise en place de barrieres et d’'une signalétique sur la créte de digue :

— Objectif : limiter la circulation motorisée sur la digue aux seules opérations d’entretien

+ Accueil du public :

— Quelques bancs prévus (2 posés au droit de I'élargissement des Vernettes)

— 2-3 plateformes (bancs + table) envisagées : entrée AgriCo a Saint-Aubin / Ancien terrain de
football aux abors de la route d’Avenches + pont <Marai$ Deléx» (uIIy-Ies-Lacs)

ACCUEILFUBLIC
= Cheminement piétonsivélos

" Panneaux didactiques
% Signalisation
Bancs

% Table +bancs
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DE LA PETITE GLANE

5. Etat d’avancement du projet - Etape 1

CSDINGENIEURS™

5.5 Gestion des accés et accueil du public

— Recommandations de mise en place de barrieres et d’'une signalétique sur la créte de
digue :
— Objectif : limiter la circulation motorisée sur la digue aux seules opérations d’entretien
— Accueil du public :
— Quelques bancs prévus (2 posés au droit de I'élargissement des Vernettes)

— 2-3 plateformes (bancs + table) envisagées : entrée AgriCo a Saint-Aubin / Ancien terrain de
football aux abords de la route d’Avenches + pont «Marais Delé» (Vully-les-Lacs)

ﬁ. A
b
]

L.

ACCUEIL-PUBLIC
= Cheminement piétonsivélos

© Panneaux didactiqgues

% Signalisation

Bancs

«/7 Table + bancs

7 JE U4 y . @6 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
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DE LA PETITE GLANE

5. Etat d’avancement du projet - Etape 2 CSDlNGENlEURSJﬂ

5.6 Planning
> b A B
N o o -7’0% ey L 0@0’1
NS @ W X
Travaux préparatoires

Abattages -

Terrassements T5+T8 T7+T8 T7+T8 T6+T7 T6+T7 T6

(+T6
poll.)
ST T
Remise en état %/////%

I *Génie biologique : Finalisation des plantations en décembre 2024 — février 2025 (+ quelques
ensemencements éventuels en avril 2025)
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DE LA PETITE GLANE

Ordre du jour CSDINGENIEURS®

Ouverture de I'assemblée

Controle des présences

PV de 'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d'avancement du chantier

Etat d'avancement du projet

Comptes 2023

Divers
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DE LA PETITE GLANE

6. Etat d’avancement du projet - Etape 3
prol P CSDINGENIEURSY

DE LA PETITE GLANE

6.1 Programmation des travaux ETAPE 1
@@8 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 3/ Hagté;rey ! }\ : / \ i % zv % \% 2,9 km

=AY LN
POUR LA REVITALISATION N\ X «433N/ . . G
L\ : 2,3 km sur Saint-Aubin

clang e 0,6 km sur Vully-les-Lacs
v, S Pont «AgriCo»

REVITALISATION DE LA PETITE GLANE
Emprise et phasage des travaux

2 4é&
f,/»\\ Haut Tierde,

ETAPE 2
06-2023 -> 10-2024 .\433\

‘ i Ss fe
Y
A st o %
/. | Pont «Marais Delé» X ,f ETAPE 2
/i y 2025-2026 ¥ %
AL | Y=z K /) 1,7 km
K 7 7 T y
{

=

R

X e NN\ &
o SN S 1,7 km sur Vully-les-Lacs

La Moraye P N 1\ o . z
b N7 Lwns/ﬁ,é v 4 V{ Pont «Marais Delé»

— % 7 z = Ha}rasnaﬂonal/on i

(S Fin-dezRin——2 “ '{/ O%i@;\‘@A 9/"

(‘ - - = \ /\ Pivé\E‘N.: E‘J@‘B? h Y

. Q=g SRy e PR

R : //% : 1,6 km sur Missy
)/l ; Tsw 5 o 0,6 km sur Vallon

Pont «Sous la Ville» - Missy

20

Fin-de-Re."ssM/erf)
E 447\

2 oeldo-Dessus

; ResSudens-

S
La'Mecaniquey i
LT, <77\ 4
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6. Etat d’avancement du projet - Etape 3

CSDINGENIEURS™

6.1 Programmation des travaux

4 Vallon : 1 secteur

+ Missy : 3 secteurs + pont
«Sous la ville»

4 Exécution des travaux sur 2
secteurs en paralléles, d’aval

vers 'amont
21
4 I P4 7 . @6 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024 w FOURLA FETAUSATN

6. Etat d’avancement du projet - Etape 3

CSDINGENIEURS™

Ii'

6.2 Avancement général

+ Rapport technique établi pour demande
de subvention OFEV — Etape 3

+ Plans Projet faits
+ Etude déplacement conduite EU en cours

4= Soumissions en cours de finalisation
(plans + série de prix)

+ Appels d’offres envisagés dans I'été
+ Adjudication pour novembre/décembre

+ Travaux au premier trimestre 2025, selon
les conditions météorologiques

1:100
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DE LA PETITE GLANE

6. Etat d’avancement du projet - Etape 3

CSDINGENIEURS™

6.3 Planning

b A b b b )]
,LQ'LA 'I,O(Lb‘ R fLQ'l 107’ ?«07’ r)/Or)’ , .10? \1'107’

\ \)'\(\ X \)\\ P‘O\)‘ Sep'&- OO’&. V\O\l. OeG ¥ AL

Projet d’exécution

Discussion avec
exploitants agricoles

Dossiers d’Appels
d’offres

Soumissions
entreprises

Evaluation et
adjudication des

I marchés de travaux
r 23

xneaes ageslewaq Sz ‘Auef
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DE LA PETITE GLANE

6. Etat d’avancement du projet - Etape 3
prol P CSDINGENIEURSY

6.3 Planning

Travaux préparatoires

Wiz 77777 il il

Génie biologique

Remise en état

I T1/T2/T3/T4 = Trongons ou secteurs correspondant au phasage des travaux, d’aval vers 'amont

- .
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6. Etat d’avancement du projet - Ouvrages

DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

6.4.1 Pont «AgriCo» a Saint-Aubin
+ Dossier technique fait (plans, convention d’utilisation)
+ Concept validé / Reste a traiter la mobilité douce

4 Coordination en cours avec ECPF, Commune de Saint-
Aubin, services du canton

+ Planning :
— Mise a I'enquéte : juillet 2024

— Soumissions : automne 2024

— Adjudication : janvier 2025
— Travaux : fév. a juill. 2025

@ 8 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

6. Etat d’avancement du projet - Ouvrages

DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

6.4.2 Ponts Vully-les-Lacs et Missy

+ Largeur portée a 4.50m

+ Dossiers techniques en cours de finalisation

+ Préavis des communes envisagés en oct. 2024
=> Séances VLL 23.04 + 25.06 / Missy 27.05.24

+ Demandes d’autorisation et enquétes publiques
envisagees fin 2024

+ Travaux programmés sur 2025 et 2026

Exutoir

26
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DE LA PETITE GLANE

6. Etat d’avancement du projet - Efats financiers et prévisions

CSDINGENIEURS™

Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024

BUDGET GLOBAL AIRPG [TTC]
ETAPES COMMUNES LINEAIRE T + FeRIE
[m] RAX:TL:(ESC TRAVAUX GB (part imp‘utable au A%l;I:IATL?SN ;?DT\?E’;/ZI ;;Z TOTAL ETAPE
projet)
LOTS 1-2 / ETAPE 1 St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900 5'021'136 CHF 805'799 CHF 967'783 CHF 1'203'550 CHF|  1'836'438 CHF 9'834'706 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2 Vully (VD) 1'700 3'225'376 CHF 437'129 CHF 445'878 CHF 108'500 CHF 989'633 CHF 5'206'516 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3 Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200 3'961'846 CHF 622'082 CHF 443'500 CHF 135'500 CHF|  1'332'269 CHF 6'495'196 CHF
TOTAL 6'800 12'208'358 CHF 1'865'010 CHF 1'857'161 CHF 1'447'550 CHF| 4'158'339 CHF| 21'536'418 CHF
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS [TTC]
LOTS 1-2 / ETAPE 1 St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900 4'988'970 CHF 777'562 CHF - - TG 6'894'836 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2 Vully (VD) 1'700 4'220'463 CHF 584'951 CHF - - 4'805'415 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3 Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200 - - 416'295 CHF 416'295 CHF
TOTAL 6'800 9'209'433 CHF 1'362'513 CHF 0 CHF 0CHF| 1'544'599 CHF| 12'116'545 CHF
FACTURES A FIN AVRIL 2024 [TTC]
LOTS 1-2 /ETAPE 1 St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900 4'086'833 CHF 374'005 CHF |- - 1'397'301 CHE 5'858'139 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2 Vully (VD) 1'700 2'900'000 CHF 57'253 CHF|- - 2'957'253 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3 Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200 - - 196'448 CHF 196'448 CHF
TOTAL 6'800 6'986'833 CHF 431'257 CHF 0 CHF 0CHF| 1'593'749 CHF 9'011'840 CHF
PREVISIONS A TERMINAISON [TTC]
LOTS 1-2 / ETAPE 1 St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900 4'450'000 CHF 800'000 CHF 1'000'000 CHF 1'203'550 CHF 2'620'000 CHE 10'373'550 CHF
LOTS 1-2 / ETAPE 2 Vully (VD) 1'700 4'144'726 CHF 565'000 CHF 500'000 CHF 108'500 CHF 5'318'226 CHF
LOTS 3-4 / ETAPE 3 Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200 4'000'000 CHF 600'000 CHF 500'000 CHF 135'500 CHF 950'000 CHF 6'185'500 CHF
I TOTAL 6'800 12'594'726 CHF 1'965'000 CHF 2'000'000 CHF 1'447'550 CHF| 3'870'000 CHF| 21'877'276 CHF
27
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Ordre du jour CSDINGENIEURS™

Ouverture de 'assemblée

Contréle des présences

PV de I'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d’avancement du chantier

Etat d’avancement du projet

Comptes 2023

Divers

28
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7. Comptes 2023 - 5.1 Préesentation compte de résultats

WH ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION
DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS™

(Comptabilité ‘COMPTES DE RESULTAT Date: 26.04.2024
AIRPG par fonction Page: 1
| Comptes 2022 | Comptes 2023 | Bufel 2023 |
Compte Désignation Charges Rev:nusl Cha;ss Revemlsl Charges Revenus|
0 [ADMINISTRATION GENERALE 14 531.15 14 53115 14 056.45 14 056.45 14 260.00 14 260.00
01 Législatif et exécutif 8416.83 B 416.83 7 854.00 7 854.00 9260.00 9 260.00
011 Législatif 2476.83 2476.83 3 854.00 3854.00 4300.00 4.300.00
0110 Législatif 2476.83 2476.83 3854.00 3854.00 4300.00 4.300.00
0110.3102.00 Imprimés et publications 247683 0.00 0.00 0.00 2800.00| 0.00
0110.3132.00 Honoraires de I'organe de révision 0.00 0.00 385400 0.00 1700.00| 0.00
0110.4930.00 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation 0.00 2476.83 0.00 3854.00 0.00] 4300.00
012 Exéct 5940.00 5940.00 4 000.00 4000.00 4960.00 4.960.00
0120 Exécutif 5940.00 5940.00 4000.00 4000.00 4 960.00 4960.00
0120.3000.00 | Traitement et jetons du comite 4.040.00 0.00 224000 0.00 2 560.00| 0.00
0120.3000.01 Heures présidence 1900.00 0.00 1760.00 0.00 2400.00| 0.00
0120.4910.00 Imputations internes pour prestations de services 0.00 584000 0.00 4 000.00 0.00] 4960.00
02 |Services généraux 6114.32 611432 620245 6202.45 5000.00 5 000.00
021 | Administration des finances et des contributions 4692.56 4 692.56 5595.00 5 595.00 4100.00 4.100.00
0210 | Administration des finances et des contributions 4692.56 4 692.56 5 595.00 5595.00 4100.00 4100.00
0210.3010.00 Heures secrétariat et bourse 4 680.00/ 0.00 5535.00 0.00 4050.00| 0.00
0210.3130.00 Frais bancaires et postaux 12.56 0.00 60.00] 0.00 50.00| 0.00
0210.4910.00 Imputations intefnes pour prestations de services 0.00 4680.00 0.00 5535.00 0.00] 4050.00
0210.4930.00 Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation 0.00 1256 0.00 60.00 0.00] 50.00
022 i autres 1421.76 1421.76 607.45 607.45 900.00 900.00
0220 Services généraux, autres 1421.76 142176 607.45/ 607.45 800.00 900.00
0220.3102.00 Imprimés et publications 1421.76 0.00 607.45) 0.00 '900.00 0.00
0220 4930.00 [Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation 0.00 142176 0.00 607 45 0.00] 900.00
kg PROTECTION DE L'ENVIRC TET T DU
TERRITORE 15 473.30 15 473.30 36 256.75 36 256.75 41 760.00 41 760.00
74 | Aménagements 15 473.30 15 473.30 36 256.75 36 256.75 41 760.00 41 760.00
741 Corrections de cours d'eau 15 473.30 15 473.30 36 256.75 36 256.75 41 760.00 41760.00
7410 Corrections de cours d'eau 15 473.30 15 473.30 36 256.75 36 256.75 41 760.00 41760.00
7410.3910.00 internes pour prestations de services 10 620.00 0.00 9535.00 0.00 9010.00| 0.00
7410.3930.00 Imputations internes : frais administratifs et d'exploitation 391105 0.00 4521.45] 0.00 5250.00| 0.00
7410.3940.00 Imputations internes : intéréts et charges financiéres théoriques 942.25 0.00 22 200.30| 0.00 27 500.00| 0.00
7410.4600.00 parti frais i des membres 0.00 15473.30 0.00 36 256.75 0.00] 41760.00
9 FINANCES ET IMPOTS 942.25 942.25 22 200.30 22200.30 27 500.00 27 500.00
96 | Administration de la fortune et de la dette 942.25 942.25 22 200.30 22 200.30 27 500.00 27 500.00
961 Intéréts 942.25 942.25 22 200.30 22 200.30 27 500.00 27 500.00
9610 Intéréts 94225 94225 22200.30 22200.30 27 500.00 27 500.00
9610.3400.00 Intéréts passifs du compte courant bancaire 94225 0.00 22 200.30 0.00 27 500.00| 0.00
9610 494000 internes pour intéréts et charges financiéres théoriques 0.00 94225 0.00 2220030 0.00] 27 500.00
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7. Comptes 2023 - 5.1 Présentation compte d’investissements
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@8 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

Comptabilité COMPTES DES INVESTISSEMENTS Date: 26.04.2024
AIRPG ppar fonction Page: 1
Comptes 2022 Comptes 2023 Budget 2023
Compte Désignation Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
g AENAGEMEN
K ?:g;ﬁ%‘::g“ D ENVIRONNEMENT: T ANENAGEMEN DU 2049 085.20 2798 034.65 6616 711.40 6117 600.56 7 800 000.00 © 868 944.00
74 Aménagements 2049 085.20 2798 034.65 6616 711.40 6117 600.56 7 800 000.00 6 868 944.00
741 Corrections de cours d'eau 2049 085.20 2798 034.65 6616 711.40 €117 600.56 7 800 000.00 6 868 944.00
7410 Corrections de cours d'eau 2048 085.20 2798 034.65 6616 711.40 6117 600.56 7 800 000.00 6 868 944.00
7410.5020.00 Travaux de revitalisation, lot 1 (Etape 1 OFEV) 2049 08520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7410.5020.01 Travaux de revitalisation, lots 1 et 2 (Etape 1 OFEV) 0.00 0.00 4404 353 85 0.00 4 700 000.00 0.00
7410.5020.02 Travaux de revitalisation, lot 2 (Etape 2 OFEV) 0.00 0.00 2099 464 85 0.00 2 900 000.00 0.00
7410.5020.03 Travaux de revitalisation, lot 3 (Etape 3 OFEV) 0.00 o0.00 112892.70 0.00 200 000.00 0.00
7410.6300.00 Subventions d'i ments de la C 1, lot 1 (Etape 1 OFEV) 0.00 1241 340.70 0.00 0.00 0.00 0.00
7410.6300.01 Subventions df ments de la C 1, lots 1 et 2 (Etape 1 OFEV) 0.00 0.00 0.00 3565701.41 0.00 3 760 000.00
7410.6300.02 Subventions d' ments de la C 1, lot 2 (Etape 2 OFEV) 0.00 0.00 0.00 2033 368.40 0.00 2320 000.00
7410.6300.03 Subventions d'i delaC 1, lot 3 (Etape 3 OFEV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00
7410.6310.00 Subventions d'investissements du canton de Fribourg, lot 1 (Etape 1 OFEV) 0.00 44 377.95 0.00 14 277.80 0.00 0.00
7410.6310.01 Subventions d'investissements du canton de Vaud, Etape 1 0.00 512 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7410.6310.02 Subventions dinvestissements du canton de Fribourg, lots 1 et 2 (Etape 1 OFEV) 0.00 0.00 0.00 113 196.05 0.00 134 420.00
7410.6310.03 Subventions dinvestissements du canton de Fribourg, lot 2 (Etape 2) 0.00: 0.00 0.00! 72692.90 0.00! 82 940.00
7410.6310.04 Subventions d'investissements du canton de Fribourg, lot 3 (Etape 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5720.00
7410.6310.05 Subventions d'investissements du canton de Vaud, Etape 2 0.00 0.00 0.00 315 864.00 0.00 315 864.00
7410.6310.06 Subventions d'investissements du canton de Vaud, Etape 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7410.6360.00 Subventions d'investissements d'organisations privées & but non lucratif 0.00 1000 000.00 0.00 2 500.00 0.00 90 000.00
9 FINANCES ET IMPOTS 2 798 034.65 2049 085.20 6117 600.56 6616 711.40 6 868 944.00 7 800 000.00
99 Administration de la fortune et de la dette 2798 034.65 2049 085.20 6 117 600.56 6616 711.40 6 868 944.00 7 800 000.00
999 Intéréts 2798 034.65 2049 085.20 6117 600.56 6616 711.40 6 868 944.00 7 800 000.00
9990 Intéréts 2798 034.65 2049 085.20 6 117 600.56 6616 711.40 6 868 944.00 7 800 000.00
9990.5900.00 Report de recettes au bilan 2798 034.65 0.00 6117 600.56 0.00 6 B68 944.00 0.00
9980.6200.00 Report de dépenses au bilan 0.00 2049 085.20 0.00 6616 711.40 0.00 7 800 000.00
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Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024
7. Comptes 2023 - 5.1 Présentation Bilan

Bilan final 01.01.23-31.12.23

Actif Passif
1 Actifs 9'511'414.76 2 Passifs 9'511'414.76
10 Actifs circulants B45'618.16 20 Capitaux étrangers a court terme 595'779.55
100 Trésorerie -1'542'333.10 220 Autres dettes a court terme 0.00
1020 BCF - cfc CHF -1'542'333.10 2210 Autres dettes a court terme envers des tiers (sans intd 0.00
114 Autres créances a court terme 36'256.75 230 Passifs de régularisation (passifs transitoires) et prq 595'779.55
1140 Commune de St-Aubin - ofc 14'902.35 2300 Charges a payer 595779.55
1141 Commune de Vallon - clc 4'819.50
1142 Commune de Missy - clc 6'858.00 24 Capitaux étrangers a long terme 8'915'635.21
1143 Commune de Vully-les-Lacs - ¢/c 9'676.90
i 250 Autres dettes a long terme 8'915'635.21
130 Actifs de régularisation (actifs transitoires) 2'351'694.51 2501 Subv. fédéral, kot 1, Etape 1 (comptes 2022) 1'241'340.70
1301 Produits & recevoir 2'351'694.51 2502 Subv. cantonal FR, lot 1, Etape 1 (comples 2022) 58'655.75
2503 Subv. cantonal VD, Etape 1 (comptes 2022) 512°316.00
14 Actifs immobilisés B'665'796.60 2504 Sponsoring/Donation 1'002'500.00
2505 Subv. fédéral, lots 1-2, Etape 1 (comptes 2023) 3'565'701.41
160 Immobilisations corporelles immeubles 8'665'796.60 2506 Subv. cantonal FR, lots 1-2, Etape 1 (comples 2023) 113'196.05
1601 Travaux de revit. lot 1, Etape 1 OFEV (comples 2022) 2'048'085.20 2507 Subv. cantonal VD, Etape 2 {comptes 2023) 315'864.00
1602 Travaix de revil. lols 1-2, Etape 1 OFEV (comples 2023  4'404'353.85 2508 Subv. fédéral, lot 2, Etape 2 (comples 2023) 2033'368.40
1603 Travaux de revil. lot 2, Etape 2 OFEV (comples 2023) 2099'464 85 2509 Subv. cantonal FR, lot 2, Etape 2 (comptes 2023) T2'692.90
1604| Travaux de revil. lots 3-4, Etape 3 OFEV (comptes 2023 112'892.70
2979 Bénéfice ou perte de I'exercice 0.00
9511414.76 O511'414.76
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Assemblée des délégués de 'AIRPG — 23 mai 2024
7. Comptes 2023 - 7.2 Rapport de I'organe de revision

AUDIT

Responsabilité de Porgane de révision relatives & 'audit des comptes
‘GRANGES-PACCOT

annuel

Notre objectif est d'obtenir Iassurance raisonnable que les comptes annuels
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultant d'erreurs, et de délivrer un

Nous communiquons au Comité de direction et a la commission financiére,
notamment étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation
prévus ainsi que nos constatations d’audit importantes, y compris toute
déficience majeure dans le systéme de contréle interne, relevée au cours de

rapport contenant notre opinion d'audit. L'assurance raisonnable correspond notre audit.
Rapport de I'organe de révision sur les comptes annuels 2023 & un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas quun audit
& l'Assemblée des délégués de réalisé conformément aux di légales et et Rapport sur d’autres légales et
I iati de a la recommandation d'audit suisse 60 Audit et rapport de Uauditeur de Conformément aux di légales les et nous

attestons qu'il existe un systeme de controle interne relatif a I'établissement

comptes communaux permettra toujours de détecter une anomalie b
des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Comité de direction.

significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il
est raisonnable de sattendre a ce que, prises individuellement ou
elles puissent influencer les décisions économiques que les
utilisateurs de ces comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

de la Petite Gline (AIRPG), Saint-Aubin

Nous recommandons de proposer a 'Assemblée des délégués d’approuver les

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de 'AIRPG -
comptes annuels.

de de la Petite Glane, comprenant le bilan
au 31 décembre 2023, le compte de résultats, le compte des investissements,
le tableau des flux de trésorerie et 'annexe pour l'exercice arrété a cette date.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément a la loi suisse et a la RA 60,
nous exergons notre jugement professionnel tout au long de I'audit et faisons

preuve desprit critique. En outre : GF Audit SA Fribourg,

Granges-Paccot, le 5 avril 2024
Granges-Paccot

Selon notre appréciation, les comptes annuels ci-joints sont conformes aux
prescriptions légales et

+ nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels

des que celles-ci proviennent de = Y5 s s
fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en ceuvre des A v, f >
procedures d’audit en réponse a ces risques, ct réunissons des P i
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion Jrerre-Alain Clément

(réviseur respansable) {réviseur agréé|
{expert-réviseur agreé)

Fondement de Uopinion d’audit
Nous avons effectué notre audit des comptes annuels conformément 4 la loi
sur les communes du canton de Fribourg et a son réglement d'cxécution et &
la recommandation d’audit suisse 60 Audit et rapport de lauditeur de
comptes communaux (RA 60). Les r ilités qui nous i b en
vertu de ces dispositions sont plus amplement décrites dans la section
intitulée « Responsabilités de [l'auditeur relatives a l'audit des comptes
annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants de 'Association,
f é aux di i légales et et aux
exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques
pr i qui nous i bent dans le respect de ces exigences.

dlaudit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
provenant d'une fraude est plus ¢levé que celui dune anomalic
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, des omi ires, de fausses
déclarations ou le contournement de contréles interncs.

nous acquérons une compréhension du systeme de contréle interne
pertinent pour laudit afin de concevoir des precédures d'audit
appropri¢es aux circonstances, mais non dans le but d’exprimer une
opinion sur Lefficacité du systéme de controle interne de I'Association.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et

appropriés pour nous permettre de fonder notre opinion. * nous évaluons le caractére ié des
appliquées et le caractére des
Responsabilité du Comité de direction relatives aux comptes annuels ainsi que des informations y afférentes.
Le Comité de direction est responsable de 'établisscment des comptes
+ nous évaluons la dans son ble, la et le

annuels conformément aux prescriptions légales cantonales et communales.
1l est en outre responsable des controles internes qu'il juge nécessaires pour
permettre 'établissement des comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultant
dlerreurs.

contenu des comptes annuels, y compris les informations fournies

dans les notes, ct estimons si les o
e ot B 2

une présentation sincére.

omptes annuels refletent les
d'une maniére telle & donner
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DE LA PETITE GLANE

Ordre du jour

CSDINGENIEURS™

Ouverture de 'assemblée

Contréle des présences

PV de I'assemblée des délégués du 7 décembre 2023
Nominations

Etat d’avancement du chantier

Etat d’avancement du projet

Comptes 2023

Divers



