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AIRPG

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANE

Procès-verbal

de rassemblée du jeudi 7 décembre 2023

1. Ouverture de rassemblée

A 19h30, M. Thierry Billieux, président, ouvre la séance à la salle communale de
Montmagny. Il informe que rassemblée sera enregistrée à des fins de rédaction du PV.
L'enregistrement sera ensuite effacé.

Après avoir salué Mesdames et Messieurs les délégués, it souhaite une cordiale
bienvenue aux membres du Comité de direction, aux représentants du bureau CSD ainsi
qu'aux invités. Il excuse les personnes absentes.

Les scrutateurs désignés pour cette séance sont M. David Loup de VulIy-les-Lacs et
M. Robert Rochette de Missy.

Toutes les personnes présentes ont été onvoquées selon les statuts de l'association.
L'assemblée est constituée de 14 délégués ; le quorum est donc atteint. La majorité
absolue est fixée à 8 voix.

M. Thierry Billieux, président, soumet l'ordre du jour. Il ne fait l'objet d'aucune remarque.

2. Contrôle des présences

La liste des présences est établie et sera annexée au présent procès-verbal.

3. PV de rassemblée des délégués du 31 mai 2023
Le procès-verbai de la précédente assemblée des délégués n'est pas lu puisqu'il était joint
à la convocation d'assemblée.

3. 1 Adoption

Aucune modification n'étant demandée, le procès-verbal est soumis au vote tel que
présenté. Il est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur

4. Etat d'avancement du projet
M. Thierry Billieux, président, ode la parole à M. Julien Devanthéry du bureau CSD
pour une présentation. Les points suivants sont relevés et commentés :
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Etape 1

Cette étape est quasiment finalisée .

Tronçon 1 : Malgré la canicule de l'été dernier, celle-ci n'a causé que très peu de
pertes (seulement deux chênes ont été touchés). Il reste des structures pour la
faune à faire sur ce tronçon.

Tronçon 4 : Les plantations sont en cours (arbustes, arbres et 20 grands arbres
majeurs).

Tronçon 3 : Les plantations sur la rive droite seront faites en janvier 2024.

M. Alexandre Bardet, délégué, s'interroge sur le fait qu'une zone n'est pas
revitalisée, selon photo. M. Julien Devanthéry répond que l'installation de chantier
du groupe Grisoni se situe à cet endroit et que les travaux seront entrepris par la
suite.

Tronçon 2 : Une prairie fleurie est prévue en utilisant des semences locales pour
garder l'ADN des fleurs de la région. Le cours d'eau s'est déjà montré attractif pour
les poissons. C'est à satisfaction que l'on peut déjà observer les cormorans, le
martin-pêcheur ainsi que les castors.

Valorisation des matériaux terreux : Grâce à une procédure, un volume de 8'900m3
de terre a pu être revalorisé sur place. L'épandage de terre végétale d'environ
10cm d'épaisseur moyenne a été exécuté fin septembre 2023.

Castors : Pour la gestion de dégâts potentiels de cette espèce, 796m de treillis anti-
castors ont été enfouis dans les berges et ceci le long des infrastructures sensibles.

Gestion de l'accès au public : un concept est en cours de réflexion pour accueillir
les promeneurs mais aussi donner un cadre aux usagers.

Etape 2

Les travaux de cette étape ont débuté en juillet 2023 :

Tronçon 8 : Démantèlement du collecteur de drainage pour éviter un point sensible.

Tronçon 7 : Les travaux sont en attente de conditions météorologiques favorables
pour poursuivre.

Tronçon 6 : Le mât de Groupe E sera entouré d'enrochement. Son emplacement
reste dans le lit majeur du cours d'eau.

Présence de remblais pollués : certains polluants ont migré dans la tourbe. Après
analyse, te niveau de pollution est assez élevé et néossite une mise en décharge
spécifique. De nombreuses analyses sont exécutées afin de déterminer les
volumes de terres atteints, la localisation de la pollution et son type. Les coûts de
traitement et d'élimination pourraient s'avérer élevés, selon le type de pollution et le
volume.

M. David Loup, délégué, s'inquiète de la prise en charge de ce surcoût. M. Julien
Devanthéry répond que l'OFEV est informée ; cette charge fera partie des coûts du
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projet et sera subventionnée. L'emplacement sera annoncé au registre des sites
pollués du canton de Vaud.

Etape 3

Les mandats de spécialistes sont adjugés. Les soumissions pour le génie civil et le
génie biologique sont prévues en février ou mars 2024. La demande d'octroi de
subvention pour l'étape 3 sera envoyée dans les meilleurs délais et la décision
dictera le début des travaux. Ceux-ci sont estimés à mai-juin 2024.

Ouvrages d'art ;
. Le projet du Pont AgriCo a été présenté en séance du 9. 11.2023. Il

comprend deux zones (une zone à mobilité réduite et une zone au trafic).
Actuellement, il est en analyse par l'ECPF.

. Les plans pour le pont situé à Vully-les-Lacs et celui situé à Missy sont
exécutés. Quelques points techniques doivent encore être réglés.
Notamment les dimensions des éléments préfabriqués. Un dossier est
attendu par les communes concernées afin qu'elles puissent établir un
préavis à soumettre à leurs législatifs respectifs.

Crue du 14. 11.2023 : II s'agissait d'une crue à période de retour de 15-20 ans.
Aucun dysfonctionnement, désordre, dégâts ou perte d'arbustes/souches n'a été
constaté. L'objectif de protection contre les crues, qui est un objectif prioritaire du
projet, a pu être testé et tes résuftats sont très satisfaisants.

M. David Loup, délégué, aimerait savoir si cette cme était une des plus
importantes de la dernière décennie. M. Julien Devanthéry répond
qu'effectivement elle était probablement dans les plus grosses car elle a été
mesurée à 23m3 à Cugy (estimée à 46m3 dans les zones conornées par le
projet).

M. Nicolas Pilet. délégué, demande si la Petite-Glâne aurait débordé sans les
travaux. M. Julien Devanthéry s'est rendu sur place pour observer la montée des
eaux et y a rencontrés, par deux endroits, des anciens qui affirmaient que sans
revitalisation la rivière aurait débordé.

M. Nicolas Pilet, délégué, s'interroge si les travaux entrepris en aval ont déjà eu
leur effet à Missy. M. Nicolas Dubau pense que ceux-ci n'ont pas eu d'incidence
en amont.

Etats financiers

M. Julien Devanthéry présente une analyse entre l'état finander et l'exécution des
travaux. Il précise qu'une projection sera faite à nouveau en fin de Fannée.
L'établissement de décomptes intermédiaires par les mandataires permettra d'avoir
des factures avec une TVA à 7. 7% (taux TVA à 8. 1% dès le 1er janvier 2024).

M. Alain Bally, membre du Codir, relève que l'AIRPG ne peut pas récupérer la
TVA contrairement aux communes.

5. Budget 2024

5. 1 Présentation
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M. Thierry Billieux, président, cède la parole à Mme Béatrice Wolf, boursière. Elle
présente le budget envoyé avec la convocation. Cf présentation annexée.

Compte 0110.3102.00 : Suite à l'acceptation de la modification des statuts à rassemblée
du 01.12.2022, il n'y a plus de frais de publications dans les FAO pour les assemblées.

Compte 9610. 3400. 00 : Les coûts avaient été surévalués en 2023 et ont été adaptés pour
2024.

Le budget de fonctionnement de l'association reste stable. Il tend à une diminution du coût
à charge des communes.

Comptes d'investissements : Des nouvelles mbriques sont présentes suite à l'acquisition
de terrains prévus en 2024. Ces achats feront l'objet de subventionnements.

Les factures de travaux de revitalisation et tes subventions relatives sont ventilées dans
les diverses rubriques, selon les étapes définies par l'OFEV.

Compte 7410.6360.00 : Don du fond piscicole du Lac de Morat, CHF 150'QOO.-.

5.2 Rapport de la commission financière

M. Thierry Billieux, président, cède la parole à la commission des finances omposée de
M. Alexandre Bardet, M. Michael Ballaman et M. Jérémie Christinat M. Alexandre Bardet
donne lecture de leur rapport et propose d'accepter le budget tel que présenté.

M, Thierry Billieux, président, ouvre la discussion. La parole n'étant pas demandée, le
budget 2024 est soumis au vote.

5.3 Approbation

Le budget 2024 est accepté à l'unanimité.

6. Divers

M. Thierry Billieux, président, cède la parole aux délégués. Aucune question ou
remarque n'est formulée.

M. Didier Schouwey, président du CodirAIRPG, informe que Mme Ariette Beureux a
démissionné du conseil communal de Vallon. La commune de Vallon continuera d'être
représenté au comité directeur par un autre membre de l'exécutifde Vallon. M. Schouwey
remercie Mme Beureux pour son travail et sa collaboration au sein de l'association.

Il remercie également (es délégués pour la confiance témoignée par l'acceptation du
budget 2024, la commission financière pour sa collaboration, les représentants du bureau
CSD ainsi que la secrétaire-boursière pour leur travail.

M. Thierry Billieux, président, remercie les personnes présentes et clôt la séance à 20h30.

M. Alain Bally, conseiller communal de Vully-les-Lacs, invite chacun à rester à la
collation qui suivra pour fraterniser un instant.

St-Aubin, le 7 décembre 2023

Le président de rassemblée :

T. Billieux

La secrétaire de rassemblée

^
B. Woif
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Annexes:

. Liste des présences et excusés

. 1 rapport de la commission financières

. Présentation du bureau CSD utilisée lors de rassemblée
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Assemblée de l'AIRPG du 07. 12.2023
Présences

»j^ ASSOCIATION INTERoMMUNALE
POUR L& REVn-AUSATION

Président assemblée

Thierry Billieux

Délégués de l'MRPG
Vallon

Isabelle Guerry

Thierry Billieux

Stéphane Vessaz

Olivier BaIIaman

St-Aubin

Laurence Baliacas

Anne-Pascale Collaud

Philippe Chanex

Béatrice Bapst

Vully-les-Lacs

Michel Verdon

Alexandre

Jérémie

David

Missy

Olivier

Nicolas

Lucien

Bardet

Christinat

Loup

Thévoz

Pilet

Quiltet

Président des délégués

Syndique

Vice-syndic

Conseiller communal

Suppléant

Conseillère communale

Conseillère communale

Conseiller communal

Membre CAT

Syndic

Conseiller Communal

Conseiller Communal

Conseiller Communal

Syndic

Conseiller Munidpal

Conseiller Général

AIRPG DStA PETITE GLANE

Merci d'apposer votre signature pour attester de votre présence

Robert Pochette Conseiller Général

Comité de direction de l'AIRPG

Alain Bally Conseiller Communal, VulIy-les-Lacs

Laurent

Ariette

Didier

Morel

Beureux

Schouwey

Représentants des cantons
Fribourg

Urs Nigg

vaud

Olivier Stauffer

CIaude-Alain Davoli

Conseiller Communal, Missy

Conseillère Communale, Valton

VKe-syndk:, St-Aubin

Service de l'emrironnement

T. GcAetf

^r
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DGE, domaine des eaux

excusé

excusé



Assemblée de l'AIRPG du 07. 12.2023
Présences

ASSOCUUnON INTERCOMMUNALE

POUR LA REVffAUSATION

AIRPG DE LA PETFTE GLANE

Merci d'apposer votre signature pour attester de votre présence

Représentants des bureaux d'ingénieurs

Julien Devanthéry bureau CSD

bureau CSD

Vully-les-Lacs

St-Aubin

Broyé Source de Vie

Broyé Source de Vie

Nicolas Dubau

Responsable technique

Claude Amiet

Martial Pochon

Sponsoring

Alexandre Ghiraldi

Philippe Savary

Presse

La Broyé, Philippe Causse

La Liberté

Le Républicain, Jacques Valéry

Le24h

Autres personnes

Veuillez svp indiquer votre prénom et nom, institution

_^_

excusé

excusé
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Rapport de la commission financière relatif au budget de

fonctionnement 2024

Assemblée des délégués du 7 décembre 2023

La commission financière a examiné en date du 6 novembre 2023 le budget

préparé par le comité de direction pour l'année 2024 conformément à l'art. 72

de la Loi sur les finances communales. Madame Béatrice Wolf, secrétaire-

boursière, a présenté et détaillé les chiffres des différents postes. Elle a répondu

aux diverses questions des membres de la commission.

Au terme de l'analyse/ nous constatons des charges pour l'année 2024 de

CHF 35'070. 00 et des produits à hauteur de même montant compte tenu de la

participation des communes membres. En comparaison au budget de 2023, la

réduction est expliquée par la diminution des intérêts passifs sur le compte

courant bancaire ainsi que l'abolition des convocations aux assemblées via les

Feuilles Officielles conformément aux statuts ajustés à la précédente assemblée.

Sur la base des documents et explications fournies, nous confirmons que le

présent budget comprend tous tes produits et toutes les charges pour l'année à
venir.

Aussi, le comité de direction a présenté à satisfaction de la commission le budget

des investissements prévus en 2024. Celui-ci fait état d'investissements à

hauteur de CHF 11'207'680 contre des subventions de CHF 9'563'791.25.

Sans autre commentaire, la commission financière recommande à rassemblée

des délégués d'accepter le budget 2024 soumis par le comité de direction.

Montmagny, le 7 décembre 2023

Pour la commission financière

Alexandre Bardet

Q

Jérémie Christinat

, "/-'.



Assemblée générale des délégués
^

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

7 décembre 2023 / Montmagny
POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE
CSDINGENIEURS

INGÉNIEUX PAR NATURE



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

Ordre du jour
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PV de rassemblée du 31 mai 2023 et approbation

Etat d'avancement du projet

Budget 2024

Divers
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

Ordre du jour
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 1
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DE LA PETITE GLANEAIRPG

CSDINGENIEURS'

4. 1 Etape l

+ Démarrage de l'Etape 1 :
12.09.2023

+ Installations de chantier : du 12
au 21.09

+ Fin Génie civil Saint-Aubin

(sect. 1 à 4) : 06. 2023

+ Fin Génie civil VLL (sect. 5) :
12.2023 (si météo favorable)

-'. .. 'l".
4^ Ct. de

-..:, ^:'RX. Y^.. ^--^ \
^'^TT^LNj y' --A. ^è^^S^ .^

Fm^elaRueyre\, ^ \ \ 47§^^^^//a^fe?<î;'j, ^;,^^
7'T^À ^"^&f'"7/y.

v^

\

.

\,
Mont

.^
.
/'

K
Grand Pàquier ' \.

/n<
\.

/-"
433'

116\

'. ^.s>//y ^
^/ v<s^ftf'/y^ 'w'9t
^'}f^é4yff/

ÏK"^^^w/y/Cxw^ 5?.^^
,,\ . ¥ /Y/"
^V<î^y^

^'/
\ ^^57 /^S '^

^y
fe>77 Missv'?

s. 432 \

',</.

"<
^ .eSey

\ 'y

\4

84

^

.

^ /// /,
^ ///Â^.

<i. ° ''" L'Esti

'\! \ \ ?->:

Les Long'sPrés \/ " . ;(
;S~^~jHarasnationai/\ ^. \

^^^îsuisse \_.. ^LOh9e_AK

Hippo-. ror!ne^ENA?^F^> /(7437
^

^

/i,

LesVemette^ à./%:
/

/

w'"^^'-^' /
I1.

Il
/ 28 Avenches .

--^

/
439

^... ^-
À

\. ^^À
l'OOOm

^



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 2 Tronçon 1

+ Linéaire : 550m

+ Avancement :

- Génie-civil : achevé en mars 2023

- Plantations : 03-04. 2023

-11-l
Y^/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

+ Reste à finaliser :

- Murgiers

+ Points particuliers :

- Pose de treillis anti-fouilleur : berge
rive gauche sur 220m

- Discussion relative à la remise en

état du chemin : en cours

fit».

POUR LA REVITALISATION

A l R PG DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS'8'
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 2 Tronçon 1

^^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

À l R PG DE LA PETITE GLÂN E

CSDINGENIEURS+

+ Linéaire : 550m



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 3 Tronçon 4

+ Linéaire : 560m

+ Avancement :

- Génie-civil : achevé en juin 2023

- Plantations : En cours (arbustes,
arbres et 20 grands arbres majeurs)

+ Reste à finaliser :

- Murgiers " ,

- Accueil du public

n^
^^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

+ Points particuliers :

- Pose de treillis anti-fouilleur : berge
rive gauche sur 75m + berges rive
droite sur 520m

^ . ^ c:^~^'"e~l,

POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS'



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 3 Tronçon 4

+ Linéaire : 560m

ni-1
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POUR LA REVITALISATION

À l R PG DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS+



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 4 Tronçon 3

+ Linéaire : 510m

+ Avancement .

- Génie-civil : achevé en Juin 2023
- Plantations : Avenir sur la rive -

droite

+ Reste à finaliser :

- Murgiers

- Accueil du public

-11-l
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+ Points particuliers :

- Travaux collecteur projet hangar
ECPF

- Travaux conduite ABV à venir

POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS+
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 4 Tronçon 3

^_^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

À l RP G DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS+

+ Linéaire : 510m



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 5 Tronçon 2

+ Linéaire : 650m

+ Avancement :

- Génie-civil : achevé en

Plantations : Finitions rive droite

grand élargissement à venir

+ Reste à finaliser :

- Murgiers

- Accueil du public - - -

-l l-l
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS

+ Points particuliers :

- Déplacement de la chambre de
drainage en rive droite
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 5 Tronçon 2
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POUR LA REVITALISATION

ÀIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS+

+ Linéaire : 650m



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 6 Vully-les-Lacs - Tronçon 5

+ Linéaire : 635m

+ Avancement :

- Génie-civil : En cours d'achèvement

- Plantations : Ensemencement de la digue
fait / Plantations début 2024

<-^' ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

À l R PG DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS+



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 7 Valorisation des matériaux terreux

- Objectif : Valoriser 100% de l'horizon A dans le cadre du projet
Saint-Aubin :

- Autorisation cantonale délivré en mai 2023

Epandage de la terre végétale exécuté fin septembre 2023
- Volume total : 8'900m3 sur 85'890m2 soit environ 10cm d'épaisseur moyenne

-11-l
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POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

^^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANEAIRPG

CSDINGENIEURS+

4. 1. 8 Mesures relatives la gestion du Castor

- Pose de treillis anti-castor au plus près des infrastructures : 796m au total sur Saint-Aubin

- Collecteurs de gros diamètre sécurisés par la pose d'une grille au droit de l'exutoire : 2 exutoires
DN 600mm /1 exutoire DN 700mm /1 exutoire DN 1'000mm /1 exutoire DN 1'250mm



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

4. 1. 9 Aménagement de falaises à Martin pêcheur

- 2 falaises dans chaque grand élargissement

<^/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

A l R PG DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS+



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 1

^^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

À l R PG DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS+

4. 1. 10 Gestion des accès et accueil du public - Réflexion en cours

- Recommandations de mise en place de barrières et d'une signalétique sur la crête de digue
- Objectif : limiter la circulation motorisée sur la digue aux seules opérations d'entretien

- Accueil du public :
- Quelques bancs prévus sur le secteur 2

- 2 plateformes (bancs + table) envisagées : entrée AgriCo à Saint-Aubin /Ancien terrain de football aux abords
de la route d'Avenches (Vully-les-Lacs)
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4. Etat d'avancement du projet - Etape 2

'^/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANEÀIRPG

CSDINGENIEURS+

4. 2 Etape 2

+ Début Génie civil Etape 2 (Sect.
6) : 07. 2023
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 2

4. 2. 1 Vully-les-Lacs - Tronçon 8

^r Linéaire : 600m

+ Avancement :

- Génie-civil : Décapages faits /
Excavations et montage de la digue
en 2024

- Plantations : Fin 2024

+ Points particuliers :

- Démantèlement du collecteur de

drainage en rive droite (+ 4 chambres)

- Recul de la clôture de l'estivage

Déplacement de la petite conduite
d'eau de l'estivage à faire

711-l

\^f ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

ÀIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS'8'
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4. Etat d'avancement du projet - Etape 2

4. 2. 2 Vully-les-Lacs . Tronçon 7

+ Linéaire : 560m

+ Avancement :

- Génie-civil : Excavations et montage
de la digue bien avancés / Reste
70cm à monter)

- Plantations : Début et fin 2024

+ Points particuliers :

- Présence de réseaux de drainage et
traversée de la Petite Glane

~\ -
.-^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 2

4. 2. 3 Vully-les-Lacs - Tronçon 6

+ Linéaire : 400m

+ Avancement :

- Génie-civil : Excavations et montage de la
digue en rive gauche / Rive droite à l'arrêt

- Plantations : Ensemencement de la crête

de digue rive gauche / Plantations début ou
fin 2024

+ Points particuliers :

- Enrochements au droit du mât HT n°5 de

groupe E
- Démolition du chemin béton

- Présence de remblais pollués en rive droite

\^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

ÀIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 2

4. 2. 4 Présence de remblais pollués

- Découverte de la présence de remblais pollués sur
le secteur aval, commune de Vully-les-Lacs
Aucune référence dans le cadastre des sites

pollués

Analyse menée par CSD Ingénieurs :
- Echantillonnage et analyse physico-chimiques

- Interprétation et note de synthèse établie le 13. 11. 2023

=> Note transmise au Canton de Vaud (DGE-GEODE)

- Principales conclusions :
- Remblai brun-beige avec débris anthropiques :

épaisseur de 0. 2 à 1 . 5m => décharge type B

- Argiles tourbeuses : épaisseur 60-70cm => décharge
type A voire E / A valider avec canton

=^> Evacuation du remblai à prévoir (s 2'000 à 2'500m3)
=> Extraction et évacuation horizon tourbeux (s 1'500 à 2'000m3)
=^ Remblai d'apport pour montage de la digue

^/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS'1"

FCHOOOCTUI - PROJET DC REWTAUÏATtON
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Etape 2

[^ \ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA REVITALISATION

À l RP G DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS'8

4. 2. 5 Planning

^
.

" ^^^\\- QÔ--
l?'(^

^̂ -
,0t.6

»̂T̂

Travaux préparatoires

Abattages

Terrassements

Génie iologique*

Remise en état

T5 T5+T6 T5+T6 T5+T7 T5+T7 T8+T7+ T8+T7+
T6 T6

"Génie biologique : Finalisation des plantations en décembre 2024
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4. Etat d'avancement du projet - Etape 3

qm
^/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

À l RP G DE LA PETITE GLÀNE

CSDINGENIEURS'8'

4. 3. 1 Prochaine étape

+ Etape 3 -Missy et Vallon

- Mandats de spécialistes adjugés

- Echange avec les exploitants
agricoles : séance du 27. 09. 23

- Relevés de géomètre : en cours

- Forages pour analyse géologique et
pose de 3 piézomètres : 11. 12. 23

- Phase SIA41 en cours

- Mise en soumission début février
2024

0 Ponts à reconstruire

^
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ETAPE 3
05.24 -> 05.25
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Etape 3

4. 3. 2 Planning

^
.^ .^^"' ^^-

^

ni-i
^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

ÀIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS+

^.
^

Travaux préparatoires

Terrassements

Géni biologique

Remise en état

T1+T3 T1+T3 T1+T3 T2+T4 T2+T4 T2+T4



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Ouvrages

4. 3. 1 Pont «Agn'Co» à Saint-Aubin

- Dossier technique fait (plans, convention d'utilisation)
- Séance AIRPG/Commune de Saint-

Aubin/CSD/ECPF tenue le 09. 11.2023

- Cas de charge validé

- Réduction de la largeur du pont discutée en séance =
ouvrage modérateur de trafic

<-^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANEAIRPG

CSDINGENIEURS+

Fmiit. i<Hlm'

î

.--<' \ \
M'

=> Largeur circulation routière + mobilité douce portée à 8m au
lieu de 10. 92m

- Implantation : en cours de discussion

=> Raccordement de route et gestion des accès

=> Conflit entre ERE et PAC AgriCo (emprises réservées)

- Quelques optimisations techniques
- Nombreux réseaux et services

- Objectif : mise en service pour le 06 07. 2025

Attente retour ECPF

-17 x~_

PlandeateUon
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"- \\



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Ouvrages

A
qr^
^^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANEAIRPG

CSDINGENIEURS'1'

4. 3. 2 Ponts Vully-les-Lacs et Missy

- Phases SIA 32 et 33 en cours

- Essais géotechniques complémentaires
effectués en juillet 2023

- Largeur portée à 4. 50m

- Dossiers techniques en cours de finalisation

- Préavis des communes envisagés en
janvier/février 2024

- Demandes d'autorisation et enquêtes publiques
envisagées au printemps 2024
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023
4. Etat d'avancement du projet - Crue du 14 novembre 2023

POUR LA REVITALISATION

À l R PG DE LA PETITE GLÂN E

Petite Glane - Bussy - Débit (m3/s>

25 :.

20
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08 New 10NOV 12NOV 14Nov 16 Nov 18 NoV 20 Nov 22 Nov 24 Nov 26 Nov 28 Nov 30 N ov 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec

Meiure*

D&miére mesure

Moyenne 24h

Maximum 24h

Minimum 24ti

Débit
15. 11.202309.00

m3/s

2. 8 m3/e

7.5 m3/s

23 m3/s

2.7 m3/s

Niveau dreau

15. 11.202309:0(l
m

0.76m

1. 14m

1.85m

0.75m

Température
16. 11.202309:00

.e
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10.5 .C
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Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

4. Etat d'avancement du projet - Crue du 14 novembre 2023

+ Aucun dysfonctionnement ni désordre constaté

+ Crue : période de retour entre 10 et 20 ans (à préciser)

^/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

ÀIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS+

+ Relevé de niveaux d'eau : environ 60-50cm sous la crête de digue
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4. Etat d'avancement du projet - Etats financiers et prévisions

-1-
\^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANEÀIRPG

CSDINGENIEURS+

ETAPES

LOTS 1-2/ETAPE l
LOTS 1-2/ETAPE 2

LOTS3-4/FTAPE3

LOTS 1-2/ETAPE l
LOTS 1-2/ETAPE 2
LOTS 3-4/ETAPE 3

LOTS 1-2/ETAPE l
LOTS 1-2/ETAPE 2
LOTS 3-4/ETAPE 3

LOTS 1-2/ETAPE l
LOTS 1-2/ETAPE 2
LOTS 3-4/ETAPE 3

COMMUNES LINE^IRE
St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900
Vully (VD) l'POO
Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200

TOTAL 6'800

St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900
Vully (VD) 1'700
Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200

TOTAL 6'800

St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900
Vully (VD) 1'700
Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200

TOTAL 6'800

St-Aubin (FR) + Vully (VD) 2'900
Vully(VD) 1'700
Missy (VD) + Vallon (FR) 2'200

TOTAL 6'800

TRAVAUX GC +
AUTRES

5'021'136CHF

3'225'376CHF
3'961'846CHF

12'208'358CHF

4'883'067CHF

3'234'770CHF

TRAVAUXGB

805'799 CHF

437'129 CHF
622'082CHF

I'865'OIOCHF

805'Sll CHF

543'SIO CHF

8'117'836CHF 1'349'621CHF

4'050'OOOCHF
l'800'OOOCHF

5'850'OOOCHF

4'883'067CHF
3'500'OOOCHF
4'000'OOOCHF

12'383'067CHF

290'930CHF
OCHF

290'930CHF

800'OOOCHF
500'OOOCHF

600'OOOCHF

l'900'OOOCHF

AQUISITION
TERRAINS

BUDGET GLOBAL AIRPG [TTC]
PONTS

(part imputable au
projet)

967783 CHF 1'203'550 CHF

445'878CHF 108'SOOCHF
443'SOOCHF 135'500CHF

1'857'161CHF 1'447'550CHF

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS [TTC]

HONORAIRES
ET DIVERS 25%

1'836'438CHF

989'633CHF
1'332'269CHF
4'158'339CHF

1'128'304CHF

418'469CHF
OCHF OCHF 1'546'773CHF

FACTURES A FIN SEPT. 2023 [TTC]

1'319'301 CHF

OCHF OCHF

PREVISIONS A TERMINAISON [TTC]
l'OOO'OOOCHF 1'203'550CHF

OO'OOOCHF 108'500CHF
OO'OOOCHF 135'500CHF

2'000'OOOCHF 1'447'550CHF

53'079CHF

1'372'380CHF

2'650'OOQ CHF

900'OOOCHF

3'550'OOOCHF

TOTAL ETAPE

9'834'706CHF
5'206'516CHF
6'495'196 CHF

21'536'418CHF

6'817'182 CHF

3'778'580 CHF
418'469CHF

11'014'231 CHF

5'660'231 CHF
l'800'OOOCHF

53'079CHF
7'513'310CHF

10'536'617 CHF
4'608'500CHF

6'135'500CHF
21'280'617 CHF



Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

Ordre du jour

^^' ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

À l RP G DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS+

Ouverture de rassemblée

Contrôle des présences

PV de rassemblée du 31 mai 2023 et approbation

Etat d'avancement du projet

Budget 2024

Divers
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5. Budget 2024 - 5. 1 Présentation
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AIRPG

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS+
Comptabilité
AIRPG

COMPTES DE RESULTAT
par fonction

Date;

Page:
26. 102023

1

Corn te Dési nation

0 ADMINISTOATION GEN RALE
01 Lègtetetif et exécutif
011 Législatif
0110 Législatif
0110.310200 linprimès et publteatnns
0110.3132.00 Honoraires de i'organe de révision
0110. 4930. 00 Imputations Internes pour frais adirinlstratils et d'exploitaUon
012 Exécutif
0120 Exécutif
012().3000.00 Traitement et jetons du comité
0120.3000.01 Heures présidence
0120.491(1 00 Imputations intatnes pour prestations de servfces
02 Services nénéraux
021 Adminlatratlon des finances et dea contributions
0210 Adininistration des finances et de» contribution»
0210-301000 Heures secrétariat et boursa
0210.313000 Frais bancaires et postaux
0210-4910 00 Imputations Internes pour pfestatlons de services
0210.4Î30 00 Imputations fntemes pourfrals admnistratils et d'exploitataon
022 Services généraux, autres
0220 Services généraux, autres
0220.3102.00 Imprimés et puWteaïons
0220.4930.00 Imputations intomes pour frais adirinistratils et tfexplo'rtation
7 PROTECTION DE L-ENVBÏONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU

TERRrrOIRE
74 Aménagement*
741 Corrections de coure d'eau
7410 Corrections de cours d'eau
7410.3910.00 Ifflputattons Internes pour preslatlons de services
7410.3930 00 Ifflputattons internes ; (rats adirinistratifs et tfexploitatlon
7410. 3940. 00 Imputations Internes : Intérêts et charges Hnandères théoritiues
7410. 4600 00 Répartition frais fonctionnement des communes membres
9 FINANCES ET IMPÔTS
96 Administration de la fortung et de la dene
961 Intérêts
9 10 Intérêts
9610. 3400. 00 Intérêts passifs du compte courant bancaire
9610. 4940. 00 Imputations Internes pour Intérêls et chargea financiares méoriques

Corn te* 2022

Cha es

14531. 15
8416.83
2476. 83
2476. 83
2 476.83

0.00
0. 00

5940. 0B
5940. 00
4 040.00
1 900. 00

0.00
6 114. 32
4 692. 56
4692. 56
4 680.00

12.58
0.00
0.00

1 421. 7G
1 421. 76
1 421.76

0.00

15473. 30

15473. 30
15473. 30
15473. 30
10 620. 00

3911.05
S42.25

0.00
942. 25
942. 25
942.25
942. 25
942^5

0.00

Revenus

14531. 05
8416. 73
2 476.73
2 476. 73

0.00
0.00

2476.73l
5940. 001
5940.00l

0.00
0.00|

5 940.00]
6 114.32|
4 692. 56|
4 692. 56]

0.00
0.00,

4 680.00|
12.56|

1 421. 76l
1 421. 76]

0.00'

1 421.76

15473. 40

15473^0
15473. 40
15 473^0

0.00

0.00
0.00

15473.40
942^5
942.25
942^5
942. 25

0.00
942.25

Bud et 2023

Char es

14260. 00
9260. 00
4 300. 00
4 300. 00

0.00
4960. 00
4960. 00

0.00
5000. 00
4100. 00
4 ino. oo

0.00

0.00
900. 00l
900.001

o.&o

41 760. 00

41 760. 00
41 760.00
41 760. 00

9 010. 00

5250. 00
27500.00

27 500. 00
27 500.00
27 500.00
27 500. 00

0.00

Revenus

14 260. 00
9 260. 00
4 300. 00
4 300.00

0-00
0.00

4960. 00]
4960. 001

0.00

5 000.00
4100. 00
4100. 00

0.00
0.00

900. 00l
900.00l

0. 00'

41 760. 00

41 760. 00
41 760. 00
41 760. 00

0-00

0-00
0.00

41 760.00
27 500. 00
27 500.00
27 500.00
27 500. 00

Bud 12024

Char es

11 070. 00
6420. 00
1 700. 00
1 700.00

0.00
4720. 00
4720. 00

0.00
4650. 00
3750. 00
3750. 00

0. 00

0.00
900.00l
900.001

0.00

35 070.00

35070. 00
35070. 00
35 070. 00

a 370.00
2700.00

24 000.00

24 000.00
24000.00
24000. 00
24000. 00

0.00

Revenus

11 070. 00
6420. 00
1 700. 00
1 700. 00

0.00
0. 00

4 720. 00]
4720. 00]

o.ool
o.ool

4 650. 00
3 750. 00
3 750. 00

0.00
0.00

300. 00]
900. 00l

0.00]

35070. 00

35 070.00
35 070. 00
35 070. 00

0.00
0.00
0.00

35070.00
2* 000.00
24 000.00
24 000.00
24 000.00

0.00
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5. Budget 2024 - 5. 1 Présentation
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ÀIRPG

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS 4

Comptabilité
AIRPG

COMFTES DE RESULTAT
par nature

Date:
Page;

26. 10.2023
1

Com e

3

30
300
3000
301
3010
31
310
3102
313
3130
34
340
3400
39
391
3910
393
3930
394
3940
4

42
426
4260
49
431
4810
493
4930
494
4940

Désl nation

CHARGES
Charges de personne)
Autorités et commissions
Jetons de présence et heures de présence
Salaires du personnel administratif at d'explotaUon
Heures secrétariat et bourse

Chargw d» bfwis «t services et autres charges d'exploltaUon
Charges de matériel et de marchandises
Imprimés, pubBcations
Prestations de services et honoraires
Prestations de services de tiers

Charges financières
Charges d'intérets
Intérêts passifs du compte courant bancaire
Imputations infnws
Prestations de service
tmputatuns internes pour prestations de servfces
Frais administratifs et d'exploltatlon
Imputations internes pour frais administratife et d'exploitatlon
Intérêts et charges financières theoriqirs
Imputatmns internes pou- inléféts et charges financières théoriques
REVENUS
Taxes et redevances
Rembourswnwrts

Remboursements et partidpatfons de tieis
imputations Internes
Prestations de service

Imputations internes pour prestattons de servfces
Frais admlnlstratffs et d'exploitatlon
Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitatlon
Intérêts et chwaw financières théoriques
Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques

Corn

Char es

30 946. 69
10 820.00
5 940. 00
5940.00
4 680.00
4630.00
3911.1S
3 898. 59
3898.59

12. 56
12.56

942.2S
942.25
942.25

15473^9
10 620. 00
10620.00
3 911.03
3911-05

942.24
942.24

0.0fl
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0-00
0.0fl
0.00
0.00
0.00

2022

Rewnus

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.OT
0.00
0.00
0.0fl
0.00.
o.ool
0.00
0.00
0.00

30 946. 69
15 473^(0
15 473.40
15473.40

15 473. 29
10 620. 00
10 620.00
3911.05
3911.05
942^4
942.24

Bud rt 2023

Cha s

83 520. 00
3010.00
4960. 00

4050.00J

5250. 00J
3SOO. OOI

1 750.00J

27500.00J
27SOO.OO)

52SO.OO)

2751». 0o|
O. OOJ
o.oo!
o.ooi
0.00
o.ooi
O. OOJ
0.00
o.ooj
0. 00
o.oo|
0.00

Revenus

0.00
0.00
0.00
0.00.
o.ool
0.00
0. 00)
o.ool
0.00,
o. ool
0.00:
o.ool
o.ool
0. 00.
0.00)
o.ool
0.00
o.oo)
0.00
o.oo|
0. 00

83 520.00|
41 760.00|
41 760.00l

41 760. 001
9 010. 001

5250. (»o|

27 500. 00l

Bud 2024

Cha es

70 140.00
8 370.00
4720. 00

3 G».00|

2 700. 001
2 eoo.oo|

100.00[

24000.001
24000.001

35070.00l
8370.001

2 700.00l

24 000.00
0.00[
o.ool
o.ool
0.00
0.00)
o.ool
0.00
o.oot
a.oo
o.oo)
0.00

Rwnus

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0. 00
0.00
0.00
0.00

.00
0.00
0.00

70140.00
35 070. 00
35 070. 00

35070.00
8 370.00

2 700. 00
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<--/ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

A l RP G DE LA PETITE GLÂNE

CSDINGENIEURS+
Comptabilité
AIRPG

COMPTES DES INVESTISSEMENTS
parfonctun

Date:
Page:

26. 10.2023
1

Corn 2022 2022 B (20Z3 B (2024

C e Dési

7 PROTECTION DE L'ENVBÎONHBKENT ET AMENAGEMENT DU
TERRTTOIRE

74 Aménagements
741 CofTectlOfis de coure iTeau

741B Corrections de coure (Teau
7410.5000.00 AchattsrraBnirElatdeFriliourg
7410.5000.01 Achat feimn à la Coiimune de Sl^ubin
7410. 5000. 02 Achat tmrain à la Commune de Vully*»!»;
7410.S020.00 Travaux de revitaluation, loti
7410.5020.01 Travaux de [WtatisBtlon. lot 1et2 (Etape 10FEV)
7410.5020.02 Travaux de rewtaliaation. Etape 2 OFEV
7410.5020.03 Travaux de revttalwation. Etape 3 OFEV
7410. 6300. 00 SubuentionaiflrweaSaaemeiOdeiBConfédéraUon. lotl
7410. 6300. 01 Subvertionid1mie8ti88ementedelaConfédéraBDn, Io(8l8t2(EIape10f=EV)
7410.6300.02 SubvenSons ifinveriiMement* da l» Confédération, Etape 2 OFEV
7410.6300.03 Sulnmrton» (Tmveilmementi de l* CoirféderaBon, Bape 3 OFEV
7410.6300.04 Sutaienlion» rfhv8«a»8ements de !a ConfBdération. Achat terrain Elat FR

7410.G300.D5 Subvenfcn» (nmetlmemenls de la Confelératlon, Achat te[Tain Commune St.Autan
7-)10.6300.06 Sulwenlioiud'lmestinements de l* CortédéraUon, Achat terrain Vùty*«-tac*
7410.6310.00 SutwentionatfiniresliwemCTls du canton de Fia>oug, lot1
7410.6310.B1 Subvenlionsd'iiwssliaaemen» du canton de Vaud, Etape l
7410.6310.02 SubMenliom tflnveriissement» du canton de Fraxiug, toi» l el 2 (EIape 1 OFEV)
7410.6310.03 Subvention» d'lmms»-»emBit» du canton dtFiftourg, Etape 2 OFEV
7410.6310.04 Sutmmlionad'mvesSmsments du canton de Rgxxag, Etape 3 OFEV
7410.6310.05 Subventions ifimmslisaements du canton de Vaud. Etape 2
7-110.6310.06 Subfenliorud'lnvealiiaemênt» du canton de Vaud, Etape 3
7410. 6360. 00 Subueriions d'invesBsaement» «forganaaliora drivées à but non luaaBf
9 HNANCES ET IMPÔTS
99 AdimnlstraUon de la fortune et de la dette
999 Intérêt»
9990 Intérêts
9990. 5900. 00 Report de recetoa au Ulm
9990. .00 Report de dépenses au bilai

MONTANT NET INVESTI

2049085^0

2049085.M
2049085^0
2049085^0

204SOBS.20

0-00
0.00

0.00
2798034. 65
2798034. 65
2798034. 65
2798034.65
2 7S8 034. 65

0. 00

Recettes

27980M65

2798034.65
2798034. 65
2798034. 65

1 Z41 340. 70

44377.95
512316.00

1000000.00
2049085^0
2049085. 20
2049085. 20
2M90SUB

0. 00
2049085. 20

2800000. 00

î 800 000.00
2800000. 00
î 800 000. 00

2WOOOO. OD

0.00

0. 00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0. 00
O. DO

Recettes

3 8Î2 396. 00

3832396.00
3832396. 00
3 83Î 396. 00

0.00

2240000.00

80080.00
512316.00

1000000.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0. 00

Dé

7800000.1)0

7800000.00
7 BOO 000.00
7 SOO 000.00

O.OD

0.00)
0.00
a.oo
0. 00

o.ool
0.001

0.00
O.M

0.00
0-00

0.00

O.BO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Recettes

6868944.00

6 BGfl 944. 00
6869944.00
6868944.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

C.OO
fl.OO
0.00
e.oo
0.00
B.OO

931 C56.00

Dé

112076SO.OO

112076M. OO
112076ÎO. OO
112076SO.OU

Recettes

9563791^5

9563791^5
9563791^5
9563791^5

0.00
&00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
a.oo

0.00

o.oo
0.00
a. oo
0.00
0-00

0-00|

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0-00

0.00
0.00
VJOB
0.00
0.00

1 643 888.75
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5. Budget 2024 - 5. 1 Présentation
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

DE LA PETITE GLANEÀIRPG

CSDINGENIEURSC

Comptabilité
AIRPG

COMPTES DES INVESTISSEMENTS
par nature

Date:
Page;

26.10. 2023
1

Com e

5

50
502
5020
59
590
5900
6

63
630
6300.00
6300. 01
6300. 02
&300-Û3

6300.04
6300.05
6300. 06

631
6310.00
6310.01
8310. D2

6310. 03

6310-04
B310.05
6310.06
636
8360

G9
690
6900

C 2022

Oés Uon Dépenses Recettes

DEPENSES 4847119^5 0.00
Immobilisations coiporettes 2049OT5^a 0.00
Aménagement des cours d'eau 2049085.20 0.00
Aménagement des COUTB d'eau 2 049 085^0 0.00

Report au bilan 27S8B34. 65 0.00
Report de recettes BU bBan 2798034>65 0.00
Report de recette* au bilan 2798034.65 0-00
RECETTES 0.00 4847119. 85
Subvention» dlnvestissements acquises 0.00 2 798 034. 65
Conlédénuion 0.00 1241340. 70
Subvenlronstrirwetti«wmenlsdelaConfédéiaticn, k>t1 (El»pe1) 0.00 1241340. 70
SuhvenUona tnmfestisannenta de la Confédèratim. tot» 1 et 2 (Etape 1 )
Subvertiau tfimcriaMmenti de la Confédératicn, Etape 2
Subvention» tfinueatimanents de la Confédéralicn. Bape 3
Submntmre <fiTOestis«aiitrta de la Confédéiatico. Achat torain Ets» FR
Subvcntioiîs drtrTwsti3aemenl5 de la ConfédéTfltwi. Achat tefTain Commune St-Aubm

Subventtona tfinvBsBssements de )a Confédérrtwn, Achat tecrsBn Commune Vi^Fy-tea-Lacs
Canton* et concordats 0.00 556693.95
Sijbuentiona <nmfMtjs>efoents des cantofB et de* conooidats, FR lot 1 0.00 556 693-95
SubïCTtlons dlnvBStlssemeris des canton* et des uxicoiiials. VD Baoe 1
SubvenUonitTmweitisaeineitede* carton* at dwconccriatï. FR lois 1 etZ

Sutiventlona iflnNesttuanents des canton» el des conoonlah, FR Elape 2
Subventlcna tnmesUnements des cantons et des concordats. FR Etape 3
Subventions tniweatiiaanentB des cantons et de» coiicoidate, VD Baçe 2
Subvenliofts d^nveatissements de» carton» et des conconlats, VD Etape 3
OrganlsaBw» privées à but non lucratif B.OO 10W) 000.00
SubmiBora ifinïesti8*«mn>B d'ofsaniaation» pmiée* . but iKm lucTatif 0.00 1000 000.00
Report au bilan 0.00 2 049 OB5. 20
Report de dépetisw au bilan 0.00 200085.20
Report de dépenae» au bilan 0.00 2049085-20
MONTANT NET INVESTI

Bu 2022 Bu 12023 B t2024

D'

2800000. 00
2800000. 00
2800000. 00
2800000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Recettes

0.00
0.00
o.uo
0. 00

0.00
0.00
0. 00

3832396. 00
3832396. 00
2240000.00
2240000.00

592396. 00
5923S6. 00

1000000.00
1000000.00

o. oa
O. BO
0.00

7800000. 00
7 MO 000.00
7 800 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00,
0.00|
0.00'
0.00

o.ool
0. 00

.00
0.00'
0.00
0.00
0. 00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Recettes

0.00
0.00
0.00
0.00.
o.cof
o.ool
0.001

6868944. 00]
6 868 944. 00]
6240000.001

538944. 00

90 000.00l

0.00
0.00
0.00

931 056.00

Dé ses

1120 680. 00
11 207 680.00
1120768B.OO

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0-00

o.oo|
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00|
0.00
0.00
0.00
0.00

Recettes

o.oc
0.0fl
0. 00
0.0t
o. oc
o.oc
o.oc

9563791^5
9563791^5
8696625. 6(]

o.oc
o.oc

1643888.7;
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

Assemblée des délégués de l'AIRPG - 7 décembre 2023

5. Budget 2024 CSDINGENIEURS+

POUR LA REVITALISATION

ÀIRPG DE LA PETITE GLANE

5. 2 Rapport de la commission financière

5. 3 Approbation
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Ordre du jour
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-^ ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

POUR LA REVITALISATION

AIRPG DE LA PETITE GLANE

CSDINGENIEURS"'"

Ouverture de rassemblée

Contrôle des présences

PV de rassemblée du 31 mai 2023 et approbation

Etat d'avancement du projet

Budget 2024

Divers




